

Communauté de communes Bouzonvillois 3 frontières

Comité technique de la démarche Trame Verte et Bleue (TVB)

Relevé de la réunion du 22 septembre

Personnes Présentes

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nadine Dellinger | Conseil Départemental Moselle |
| Séverine Fernandez | Conseil Départemental Moselle |
| Grégoire Palierse | DREAL Grand Est |
| Franck Dailly | CCB3F |
| Anne Jolas | CCB3F |
| Laurent Kobes | SEV3N |
| Jean Baptiste Lusson | CAUE de Moselle |
| Marin Rouquette | Agape |
| Céline Fetet | Agape |

Personnes excusées

| | |
|------------------|---|
| Alexandra Rossi | Conseil Régional Grand Est |
| Gaelle Schmitt | CEN de Lorraine |
| Laétitia Lonardi | Syndicat des bassins versants Nord Mosellan - Rive droite |
| Audrey Renaud | Agence de l'Eau Rhin Meuse |
| Bruno Salmon | CCB3F |
| Thierry Carré | SCOTAT |
| Pierre Wernain | Cen de Lorraine |
| Elisabeth Streit | CCB3F |
| Julien Schmitz | Agape |

1-Point sur la mission de l'Agape

La phase de concertation moins large que celle prévue initialement en raison de la crise sanitaire. Ce temps de concertation s'est limité à des réunions thématiques (forêt, milieu humide et milieu thermophile). L'ONF, le SEV3N et le syndicat des bassins versants Nord Mosellan - Rive droite ont été rencontrés au mois de juin. Des réunions de concertation ont été ciblées pour l'automne sur des secteurs précis.

Un partenariat avec la Sarre qui a été retardé. Les couches d'information, par le biais de Pierre Wernain, ont été transmis fin août début septembre. Il existe de ce fait un décalage dans les documents présentés.

Un partenariat avec le Luxembourg qui ne s'est pas encore matérialisé d'où « le blanc » sur les cartes présentées. M. Palierse précise qu'il en fera part à son homologue luxembourgeois et verra si des couches d'information sont mobilisables.

Le calendrier de la démarche initialement prévu va légèrement glisser sur le début de l'année 2021.

2-Point sur les difficultés TVB rencontrées

L'absence historique de relevé et d'inventaire naturaliste sur le bouzonvillois. Cette situation pose notamment des difficultés dans l'identification des milieux naturels thermophiles sur le secteur entre Bouzonville et Waldwisse. M. Lusson précise que ce point est bloquant et propose de mobiliser des connaissances des organismes suivants :

- L'association Floraine
- La Société Française d'Orchidophilie (SFO)
- ODONAT GRAND EST

La cohérence avec l'ex srce lorraine se pose au niveau de l'articulation au sud de Bouzonville entre la trame sur la Nied et la trame sur l'Ohligbach.

L'articulation avec les territoires des autres epci et notamment entre le Boulageois et Bouzonvillois nécessite de regarder de plus finement.

Des cartes territoriales de synthèse (espaces à enjeux, espaces peu documentés...) seront établies notamment pour passer à une phase de mise en œuvre de la tvb ccb3f.

4-Autres programmes pouvant impacter la démarche TVB

Le Département de la Moselle :

- Met en œuvre la procédure des Echanges et Cessions d'Immeubles Ruraux (ECIR) en zone forestière. Cette procédure a pour objectif de constituer en forêt privée des îlots forestiers de taille suffisante pour permettre une exploitation économiquement viable.
- A adopté en 3^{ème} Réunion Trimestrielle, dans le cadre de son Plan de relance et en complémentarité du dispositif AMBITION MOSELLE, le principe de subventionner les petits projets portés par les communes de moins de 2 000 habitants dès lors qu'ils contribuent à l'amélioration du cadre de vie et qu'ils s'inscrivent dans un objectif de transition écologique.

Une démarche au niveau de la Grande Région est en cours sur la Trame verte et bleue à une échelle territoriale type SRCE.

Un travail est également engagé sur la cohérence entre les anciens srce de la région Grand Est.

5-ateliers TVB

L'atelier trame verte et bleue sur la vallée de la Moselle se déroulera normalement le 5 octobre à Sierck les Bains. Le préprogramme est joint au CR.

Les autres ateliers (partenariat Sarre, contractualisation, milieu humide et TVB prolongation dans la zone urbaine) se dérouleront sur l'hiver et le printemps 2021.